

CRONOGRAMA PONTE BAGAGEIRA - 2015

| LEGENDA | |
|---------|-----------|
| P | Previsto |
| R | Realizado |
| A | Atrasado |

| | JUNHO | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Ponte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 Compra materiais | | | R | | | | | | | | |
| 2.2 Tubos | | | R | R | | | | | | | |
| 2.2.1 Segunda demão de cola gomos | | | | | R | | | | | | |
| 2.2.2 Corte | | | | | | R | | | | | |
| 2.3 Tirantes | | | | | | | R | | | | |
| 2.4 Projeto | | R | | | | | | | | | |
| 2.4.1 Impressão Desenho | | | R | | | | | | | | |
| 2.4.2 Molde em isopor | | | | | R | | | | | | |
| 2.5 Montagem | | | | | | R | | | | | |
| 2.5.1 Encaixe e selagem dos tubos | | | | | | R | | | | | |
| 2.5.2 Montagem dos pilares | | | | | | R | | | | | |
| 2.5.3 Fixacao dos apoios | | | | | | | | R | | | |
| 2.5.4 Fixacao dos tirantes | | | | | | | R | | | | |
| 2.5.5 Fixação do eixo de aplicacao da carga | | | | | | | R | | | | |
| 2.5.6 Terceira Demão de Resina | | | | | | | | R | | | |
| 2.5.7 Tempo de cura | | | | | | | | | R | R | R |