

PDTIC 2025–2026 | Sumário - Painel de Acompanhamento

Exercício 2025 — primeiro ano de execução do plano bianual

RA-PDTIC — abril de 2026

1. UNIVERSO MONITORADO

O PDTIC 2025–2026 compreende 119 ações no total. As 18 ações recorrentes — atividades contínuas como atendimento de chamados, gestão de contratos e monitoramento de SLA — são acompanhadas pelo registro periódico de seus indicadores operacionais e não integram os percentuais de execução abaixo. As 101 ações específicas, com escopo e prazo definidos, constituem o objeto do monitoramento.

119

ações no plano total

18

ações recorrentes

101

ações específicas monitoradas em 2025

Composição das 101 ações específicas:

73 ações originárias do lançamento do PDTIC

28 incorporadas durante 2025

Das 101 ações específicas, 73 constavam do plano desde sua elaboração. As 28 restantes foram incorporadas ao longo de 2025, em resposta a demandas surgidas ou formalizadas no exercício.

2. STATUS DAS 101 AÇÕES AO FINAL DE 2025

Cada segmento abaixo representa uma fatia proporcional do total de 101 ações.

30

25

27

10

5

3

1

Concluída (30)

Iniciada (25)

Não iniciada (27)

Atrasada (10)

Adiada (5)

Pausada (3)

Cancelada (1)

As 27 ações não iniciadas e as 25 em andamento não representam pendências de 2025: a grande maioria tem prazo original em 2026 e está dentro do cronograma do plano. Das 14 ações com desvio, todas têm ação corretiva registrada e novo prazo proposto.

3. INDICADORES DE EXECUÇÃO

Em cada indicador, a barra de fundo cinza representa as 101 ações — o total do plano. A faixa azul clara indica o subconjunto sobre o qual o indicador é calculado. A faixa colorida é o resultado, situando cada percentual no contexto do plano total.

Indicador	Base de cálculo	Resultado	Proporção no plano (101 ações = barra completa)
Execução do plano de ação	101 ações monitoradas	29,7%	30 de 101
Cumprimento do prazo vigente em 2025	29 ações com prazo vigente até dez/2025 (das 42 originais, 13 foram reprogramadas durante o monitoramento)	86,2%	25 de 29 (sobre 29 de 101)
Recuperação de atrasos (1º → 2º semestre)	8 ações atrasadas no 1º monitoramento	75,0%	6 de 8 (sobre 8 de 101)

↳ 3 de cada 4 ações atrasadas em agosto foram concluídas até dezembro.

Ações em atraso entre as que estavam em execução

38 ações em execução ao final de 2025

26,3%




↳ Requer acompanhamento prioritário no início de 2026.

Desvios por dependência externa

14 ações com desvio

42,9%




↳ 6 desvios dependem de fatores fora do controle da DTIC (fornecedores, orçamento, outras unidades).

Reprogramações — 1º semestre (ago/2025)

101 ações específicas

19,8%



Reprogramações — 2º semestre (dez/2025)

101 ações específicas

10,9%

