

Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar de Formação em Educação para as Relações Étnico-Raciais junto aos Professores da Educação Básica

Atividade	Período	Forma de Execução
- Formação da equipe e organização do curso	13/10/23 a 25/10/23	Reuniões virtuais
- Contatos Presenciais com NEABIs UNIPAMPA para definição da divulgação	23/10/23 a 27/10/23	Visita da coordenação aos Campus da UNIPAMPA
- Contatos dos NEABIs com as Coordenadorias Regionais de Educação e Secretarias Municipais de Educação	27/10/23 a 10/11/23	Contatos telefônicos e emails
- Preparação da Equipe e Material Didático	25/10/23 a 30/11/23	Reuniões em Ambientes Virtuais
- Preparação dos Módulos	01/12/23 a 31/01/24	Reuniões virtuais da equipe
- Publicação Edital para Seleção de Professores e professoras da Educação Básica	28/12/23 a 08/01/23	Ações dos NEABIs na Mobilização; e divulgação nas redes sociais e canais oficiais da UNIPAMPA
- Lançamento oficial do Projeto	16/12/23	Ato presencial no campus de Uruguaiana e participação virtual com transmissão on-line
- Período de inscrições dos cursistas	10/01/23 a 20/01/24	Plataforma on-line
- Seleção dos cursistas	22/01 a 30/01/24	Análise de docs
- Período de publicação de resultados e análise de recursos	31/01/24 a 02/02/24	Divulgação na página do curso
- Período de matrículas	05/02 a 10/02	Junto a coordenação do curso de forma on line
- Seleção Edital Complementar	20/02 a 27/02	Junto a coordenação do curso
Inserção dos Cursistas na Plataforma SISFOR	14/02 a 01/03	Atividade Virtual
Atividades introdutórias – modo virtual	27/02 a 12/03	Regulamento do curso/problematização inicial/materiais recomendados
Encontro Presencial de Integração (Santana de Livramento)	12/03	Atividades Iniciais/Participação de convidados
Aula Inicial – Módulo I		
Pólo I	25/03/24	Uruguaiana
Pólo II	26/03/24	Bagé

Pólo III	27/03/24	São Gabriel
Atividades Virtuais do Módulo I	28/03/24 a 14/04/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial do Módulo II		
Pólo I	15/04/24	Alegrete
Pólo II	16/04/24	Livramento
Pólo III	17/04/24	Grande POA
Atividades Virtuais do Módulo II	18/04/24 a 04/05/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo III		
Pólo I	06/05	São Borja
Pólo II	07/05	Dom Pedrito
	08/05	São Gabriel
Atividades Virtuais	09/05/24 a 04/06/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo IV		
Pólo I	05/06/24	Itaqui
Pólo II	06/06/24	Santana do Livramento
Pólo III	07/06/24	Grande POA
- Atividades Virtuais	08/06/24 a 29/06/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo V		
Pólo I	01/07/24	Uruguaiana
Pólo II	02/07/24	Bagé
Pólo III	03/07/24	São Gabriel
- Atividades Virtuais	04/07/24 a 13/08/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo VI		
Pólo I	14/08/24	Uruguaiana
Pólo II	15/08/24	Santana do Livramento
Pólo III	16/08/24	Grande POA
- Atividades Virtuais	17/08/24 a 07/09/24	Ambiente virtual
- Seminário Final de Avaliação	12/09/24	Ambiente Virtual
- Revisão Trabalho Final	13/09/24 a 30/09/24	Ambiente virtual
- Relatório Final	13/09/24 a 30/09/24	Ambiente virtual

