

Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar de Formação em Educação para as Relações Étnico-Raciais junto aos Professores da Educação Básica

Atividade	Período	Forma de Execução
- Formação da equipe e organização do curso	13/10/23 a 25/10/23	Reuniões virtuais
- Contatos Presenciais com NEABIs UNIPAMPA para definição da divulgação	23/10/23 a 27/10/23	Visita da coordenação aos Campus da UNIPAMPA
- Contatos dos NEABIs com as Coordenadorias Regionais de Educação e Secretarias Municipais de Educação	27/10/23 a 10/11/23	Contatos telefônicos e emails
- Preparação da Equipe e Material Didático	25/10/23 a 30/11/23	Reuniões em Ambientes Virtuais
- Preparação dos Módulos	01/12/23 a 31/01/24	Reuniões virtuais da equipe
- Publicação Edital para Seleção de Professores e professoras da Educação Básica	28/12/23 a 08/01/23	Ações dos NEABIs na Mobilização; e divulgação nas redes sociais e canais oficiais da UNIPAMPA
- Lançamento oficial do Projeto	16/12/23	Ato presencial no campus de Uruguaiiana e participação virtual com transmissão on-line
- Período de inscrições dos cursistas – em três editais diferentes	10/01/23 a 10/03/24	Plataforma on-line
-Período de matrículas	05/02 a 15/03	Junto a coordenação do curso de forma on line
Inserção dos Cursistas na Plataforma SISFOR	14/02 a 15/03	Atividade Virtual
Atividades introdutórias – modo virtual	15/03 a 26/03	Regulamento do curso/problematização inicial/materiais recomendados
Encontro Presencial de Integração (Santana de Livramento)	26/03	Atividades Iniciais/Participação de convidados nacionais
Aula Inicial – Módulo I		
Pólo I	15/04/24	Uruguaiiana
Pólo II	16/04/24	Bagé
Pólo III	17/04/24	São Gabriel
Atividades Virtuais do Módulo I	18/04/24 a 07/05/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial do Módulo II		
Pólo I	08/05/24	Alegrete
Pólo II	09/05/24	Livramento
Pólo III	10/05/24	Grande POA
Atividades Virtuais do Módulo II	11/05/24 a 26/05/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo III		
Pólo I	27/05	São Borja

Pólo II	28/05	Dom Pedrito
	29/05	São Gabriel
Atividades Virtuais	30/05/24 a 18/06/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo IV		
Pólo I	19/06/24	Itaqui
Pólo II	20/06/24	Santana do Livramento
Pólo III	21/06/24	Grande POA
- Atividades Virtuais	22/06/24 a 14/07/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo V		
Pólo I	15/07/24	Uruguaiana
Pólo II	16/07/24	Bagé
Pólo III	17/07/24	São Gabriel
- Atividades Virtuais	18/07/24 a 20/08/24	Ambientes Virtuais
Aula Inicial – Módulo VI		
Pólo I	21/08/24	Uruguaiana
Pólo II	22/08/24	Santana do Livramento
Pólo III	23/08/24	Grande POA
- Atividades Virtuais	24/08/24 a 07/09/24	Ambiente virtual
- Seminário Final de Avaliação		Ambiente Virtual
- Revisão Trabalho Final		Ambiente virtual
- Relatório Final		Ambiente virtual

