

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

Campus Santana do Livramento

Obra: Prédio Anexo – Campus Santana do Livramento

Contrato: 48/2012

Valor R\$ 9.934.648,14

Percentual Executado: 48,99%

Atualizado em Julho/2016