

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

Campus Santana do Livramento

Obra: Prédio Anexo – Campus Santana do Livramento

Contrato: 48/2012

Valor: R\$ 9.934.648,14

Percentual Executado: 51,58%

Atualizado em Janeiro / 2017